								           Stęszew, dnia 15.10.2015 roku

IN 272. 6.7.2015
									wg rozdzielnika



Dotyczy: Przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 
               i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem 
               zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew 
               z materiału Wykonawcy.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 17

Pytanie 1
BRANŻA SANITARNA:
Zgodnie z pozycją 136 przedmiaru robót sanitarnych należy wycenić 89,64metra rur fi 50. Ilość izolacji rur tej średnicy nie zgadza się z powyższym obmiarem i wynosi 1metr (pozycja 152). Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź
Należy skorygować obmiar w pozycji 152 i przyjąć 89,64 m.

Pytanie 2
Zgodnie z pozycją 137 przedmiaru robót sanitarnych należy wycenić 89,64metra rur fi 63. Ilość izolacji rur tej średnicy nie zgadza się z powyższym obmiarem i wynosi 1metr (pozycja 153). Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź
Należy skorygować obmiar w pozycji 153 i przyjąć 71,28 m

Pytanie 3
Przedmiar robót: Przyłącze wodociągowe nie zawiera pozycji dotyczących montażu zasuwy odcinającej Jafar 2002 dn 80 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną (węzeł W3). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Montaż zasuwy odcinającej dn 80 wraz z obudowa teleskopową i skrzynką ujęto w kosztorysie „Modernizacja stacji wodociągowej i budowa sieci wodociągowej”.

Pytanie 4
Przedmiar robót: Przyłącze wodociągowe nie zawiera pozycji dotyczących montażu kołnierzy do rur PEHD Dn80 i Dn125 (węzeł W3). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Należy dopisać pozycję 23 kosztorysu; WKNR 2-18 0112 01 – szt.3 i poz.24 W2-18 0112 02 – szt 2 oraz zmieć obmiary w pozycjach; 11 – 15 sztuk, poz. 12- 4 sztuki

Pytanie 5
BRANŻA BUDOWLANA
W punkcie 4.5 opisu technicznego architektury, w warstwach przekrycia dachu hali widowiskowo-sportowej zastosowano geowłókninę. Na przekrojach pionowych warstw dachowych geowłóknina nie występuje. W związku z tym, czy na dachu nad halą należy zastosować geowłókninę, w jakim celu jest ona tam zaprojektowana? Jeżeli należy ją uwzględnić w wycenie to proszę o podanie jej parametrów.
Odpowiedź
W opisie błędnie użyto słowa geowłóknina, powinno być paroizolacja. Przedmiar jest zgodny z dokumentacją techniczną.






Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 18

Pytanie 1
BRANŻA BUDOWLANA
Prosimy o określenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź
Kolor stolarki należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 2
Czy szyby w klasie P2 należy zastosować tylko w drzwiach, czy też w oknach? Czy szyba P2 ma być bezpieczna jednostronnie czy też obustronnie?
Odpowiedź
Szyby w klasie P2 należy zastosować tylko w drzwiach oraz w oknach. Szyba P2 ma być bezpieczna obustronnie.

Pytanie 3
Okno O4 wg zestawienia zostało podzielone na 4 kwatery, na elewacjach zaś na 2 kwatery. Prosimy o określenie ilości kwater.
Odpowiedź
Okno O4 należy podzielić na 4 kwatery.

Pytanie 4
Jakich wymiarów mają być drzwi D10? Czy według zestawienia – 1300 mm, czy wg rzutu 1700 mm?
Odpowiedź
Drzwi D10 mają wymiar 1700x2100 mm.

Pytanie 5
Prosimy o określenie wymiarów drzwi D11? Czy są to drzwi jednoskrzydłowe, czy dwuskrzydłowe? 
Odpowiedź
Drzwi D11 (zestawienie stolarki) na rzucie mają oznaczenie D13. Są to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 300x210cm.

Pytanie 6
Brak w zestawieniu drzwi D12 i D13, na rzucie zaś nie występują drzwi D9 dwuskrzydłowe. 
Odpowiedź
Rzut; drzwi D10 – w zestawieniu oznaczono jako drzwi D9 z uwagą z pytania 4.
Rzut; drzwi D12 – w zestawieniu oznaczono jako drzwi D10.
Rzut; drzwi D13 – w zestawieniu oznaczono jako drzwi D11.

Pytanie 7
Czy występujące w zestawieniu drzwi D4b to drzwi D4 EI30 widoczne na rzucie przyziemia?
Odpowiedź
Tak. Drzwi oznaczone w zestawieniu jako D4b to drzwi oznaczone na rzucie jako D4 EI30 do pomieszczenia nr 28.

Pytanie 8
Prosimy o określenie rodzaju, koloru i ilości nawiewników okiennych.
Odpowiedź
Nawiewniki okienne sterowane ręcznie (nawiewniki z precyzyjnym nastawem) – użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum, jak również ustawienia przesłony przepustnicy w określonym punkcie, samodzielnie regulując ilość dostarczanego powietrza. Kolor – dopasowany do kolorystyki stolarki okiennej. Ilość – po jednym na każdym skrzydle okna.







Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 19

Pytanie 1
Prosimy  o udostępnienie opisu technicznego instalacji solarnej wraz z parametrami oraz rysunki rozmieszczenia solarów.
Odpowiedź
W załączeniu schemat instalacji solarnej z określeniem ich elementów (załącznik nr 5). W załączeniu lokalizacja 2 zbiorników buforowych o pojemności 1m3 (załącznik nr 2); kolektory słoneczne zamontować na dachu nad pomieszczeniem kotłowni.

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana ściana fundamentowa, ponieważ gr. ściany 44 cm zgodnie z rysunkiem nie jest możliwa do wykonania z bloczków opisanych w opisie konstrukcji tj. 25x38x14. 
Odpowiedź
Zgodnie z opisem technicznym - architektura – punkt 3.2.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Odpowiedź
Zgodnie z opisem technicznym - architektura – punkt 4.6. i 4.7.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 20

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu?
W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

1. Ze względu na specyfikę zadania oraz krótki okres realizacji inwestycji kończący się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie prosimy o dodanie do umowy zapisu: 
1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. 
Odpowiedź
Zgodnie z § 5.1. pkt 6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający określił dopuszczalne  zmiany w umowie: 
- w Ogłoszeniu o zamówieniu,
-  w SIWZ.  


Pytanie 2

1. Ze względu na specyfikę zadania oraz krótki okres realizacji inwestycji kończący się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego przypadków określających możliwość zmiany postanowień  umowy, tj.:
             Zmiany, mogą dotyczyć:
0. przedłużenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku:
1. konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
1. wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń, znalezisk archeologicznych itp.
1. konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
1. zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
1. zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
1. zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
1. pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub
wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
1. zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,
1. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
1. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
1. wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.);
o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie będą mogły być prowadzone,
0. zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:
0. poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,
0. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
0. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;


Odpowiedź
Zamawiający określił dopuszczalne zmiany w umowie:  
- w Ogłoszeniu o zamówieniu,
-  w SIWZ.  

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 21

Pytanie 1
Prosimy o zmianę przedmiaru ROBOTY BUDOWLANE poz. 178 d.1.9. Przedmiar: 96,36 mb, ilość zgodnie z projektem 177,06 mb;
Odpowiedź
Maskownicę wykonać z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 2mm, malowanej proszkowo.
Należy ująć 179,055mb.

Pytanie 2
Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić przepierzenia systemowe pomiędzy prysznicami, których nie uwzględniono w przedmiarze;
Odpowiedź
TAK, należy uwzględnić.

Pytanie 3
Prosimy o zmianę przedmiaru ROBOTY BUDOWLANE poz. 142 d.1.15. Przyjęto wysokość ścianki w toalecie 1,7 m, wymagana wysokość wynosi 2,15 m;
Odpowiedź
Zgodnie z opisem technicznym – architektura – poz. 4.14. – należy uwzględnić wysokość ścianek kabin sanitarnych z prześwitem 15cm i wysokości 215cm w kolorze białym.

Pytanie 4
W dokumentacji brak określenia wykończenia posadzki trybun: czy zgodnie z przedmiar poz.132, 133, 136 i 137 należy wykonać na konstrukcji trybuny w-wy izolacyjne i jastrychy (co z kolei nie odpowiada dokumentacji projektowej). Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź
Posadzka trybun jest posadzką betonową – beton zatarty na gładko.

Pytanie 5
W załączonym przedmiarze występują pozycje 173 i 174 (d.1.18) opisujące ten sam zakres robót. Czy należy wycenić obie pozycje?
Odpowiedź
Należy pominąć pozycję 173.

Pytanie 6
Prosimy o przekazanie kompletnej opinii geotechnicznej, o której jest mowa w opisie do proj. wykonawczego konstrukcji .
Odpowiedź
W załączeniu badania geotechniczne (załącznik nr 7 na stronie internetowej).

Pytanie 7
Jeżeli obiekt ma nadaną drugą kategorię geotechniczną i ma być stawiany w prostych warunkach gruntowych, oprócz opinii trzeba wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Czy Zamawiający posiada dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny ?
Odpowiedź
W załączeniu badania geotechniczne (załącznik nr 7 na stronie internetowej).

Pytanie 8
W związku z poniższym zapisem w opisie do projektu wykonawczego dróg prosimy Inwestora o określenie ilości warstwy do wymiany/lub wzmacniającej jeśli grunt rodzimy nie będzie spełniał grupy nośności G1 lub nie będzie mógł zostać zagęszczony do Ev2=100MPa. Przy braku wystarczającej ilości badań geotechnicznych na terenach utwardzonych (planowanych) i ich lokalizacji oferent nie będzie mógł obliczyć rzeczywistych ilości wymiany lub stabilizacji cementowej.
Odpowiedź
Projekt przewiduje korytowanie pod projektowane konstrukcje nawierzchni. W przypadku natrafienia na podłoże nie spełniające założonych parametrów, Wykonawca winien przewidzieć ewentualną konieczność wymiany gruntu lub jego wzmocnienie po przez stabilizację.

Pytanie 9
Proszę o przekazanie projektu śmietnika wraz z podaniem ilości kontenerów na odpady oraz ich pojemności. Dodatkowo proszę określić nawierzchnię utwardzoną śmietnika wraz z podaniem przekroju normalnego. Poniżej zapis z opisu do PZT, ale brak wspomnianego projektu śmietnika.
Odpowiedź
Wykonawca uwzględni zakup i dostawę kontenera na śmieci zamknięty, typ KP-7.

Pytanie 10
Prosimy o udostępnienie warunków zarządu dróg wraz z zatwierdzonym, opieczętowanym projektem drogowym – wykonawczym. Wg warunków w nim zawartych oferent przewidzi niezbędne koszty i terminy wykonania prac (tu także długość czasu potrzebną na zajęcie pasa drogowego) lub też na podstawie innych warunków w nich zawartych.
Odpowiedź
[bookmark: _GoBack]Warunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.


Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, że na terenie zewnętrznym nie występują żadne elementy małej architektury, takie jak: ławki, śmietniki, palarnie, stojaki na rowery lub inne elementy niewymienione w przedmiarze.
Odpowiedź
Nie występują.

Pytanie 12
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rzut fundamentów oraz zestawienia stali zbrojeniowej dla elementów żelbetowych.
Odpowiedź
Rzut fundamentów znajduje się w załączonej dokumentacji pod pozycją nr 4.
Na każdym rysunku konstrukcyjnym określono rodzaj i sposób zbrojenia elementów.
Dodatkowo (załącznik nr 4 na stronie internetowej) – zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 22

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie uzgodnień z Gestorami sieci.
Odpowiedź
Uzgodnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2
W dokumentacji projektowej jest napisane, że „Zaopatrzenie w gaz projektowaną instalacją zewnętrzną poprzez projektowane przyłącze gazowe z sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Poznańskiej zgodnie z warunkami technicznymi NR  TDI.115-4100-218185/14 z dnia 18.02.2014 r.
Projekt przyłącza gazu stanowi odrębne opracowanie, które winien wykonać gestor sieci wraz
z budową przyłącza”
Prosimy zatem o potwierdzenie, że koszty związane z opracowaniem oraz wykonaniem przyłącza przez gestora sieci nie leży po stronie Wykonawcy ( przyłącze wg odrębnego opracowania ).
Odpowiedź
Wykonanie przyłącza nie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3
Zgodnie z rozdziałem, w punkcie poświęconym technologii wykonania robót stwierdzono, że
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 
Prosimy zatem o informację, że ewentualne potwierdzenie zastosowania zamienników należy dokonać na etapie realizacji zadania.
Odpowiedź
Należy dokonać na każdym etapie, a każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 23

Pytanie 1
Inwestor podaje termin wykonania zadania do 15.11.2016 roku.
Mając na uwadze, że prawdopodobne wejście na budowę możliwe będzie po zakończeniu procedury przetargowej trwającej zwyczajowo 30 dni od momentu złożenia ofert tj. listopad 2015, to na wykonanie całości prac zostaje 12 m-cy. Uwzględniając prawdopodobne warunki pogodowe (okres jesienno-zimowy) oraz technologię wykonywanych prac w tych warunkach (roboty ziemne, żelbetowe, murowe ) proponowany czasookres jest zbyt krótki. Jeżeli uwzględnimy jeszcze czas 35 dni na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to na realizację zostaje 10 m-cy. 
Prosimy wiec o rozważenie wydłużenia terminu oddania obiektu do 30.03.2017 r.


Odpowiedź
Obecnie Zamawiający nie wydłuża terminu oddania obiektu.
Zamawiający określił dopuszczalne zmiany w umowie:
- w Ogłoszeniu o zamówieniu,
-  w SIWZ.  

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 24

Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków dotyczących wykonania wszystkich elementów żelbetowych wraz z zestawieniem ilości zbrojenia. Udostępnione rysunki części elementów bez zestawienia ilości zbrojenia uniemożliwiają określenie właściwego zakresu robót i sporządzenie prawidłowej oferty cenowej.
Odpowiedź
Na każdym rysunku konstrukcyjnym określono rodzaj i sposób zbrojenia elementów.
Dodatkowo (załącznik nr 4 na stronie internetowej) – zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytanie 2
Prosimy o informację czego dotyczą ramy do montażu wentylatorów widoczne na rzucie dachu.
Odpowiedź
Są to systemowe konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne.

Pytanie 3
Prosimy o udostępnienie rysunków z Projektu Wykonawczego dotyczących wykonania konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne i elementy instalacji solarnej oraz ewentualne podesty robocze do konserwacji tych urządzeń i osłon central na dachu.
Odpowiedź
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu systemowe konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne i elementy instalacji solarnej uwzględniając wymiary proponowanych urządzeń. 

Pytanie 4
W nawiązaniu do par. 6 pkt. 1 dotyczącego odbiorów częściowych, prosimy o skrócenie terminu rozpoczęcia czynności odbioru częściowego do 5 dni od daty zawiadomienia, celem dochowania przez Wykonawcę poszczególnych terminów przejściowych oraz terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy.  
Odpowiedź
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5
Celem eliminacji nierównego traktowania stron umowy, prosimy o zmianę par. 15 pkt. 1) a) i b) umowy dotyczącego kar umownych tj. o obniżenie wysokości niewspółmiernie wysokich kar umownych z 500 zł brutto do 200 zł brutto, adekwatnie do pkt. 2) a) par. 15 projektu umowy w którym to Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w określonej sytuacji na rzecz Wykonawcy 200,00 brutto za każdy dzień opóźnienia (…). 
Odpowiedź
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
W nawiązaniu do par. 15 pkt. 1) projektu umowy dotyczącego kar umownych prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dochowania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych tytułem opóźnienia w oddaniu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym danego zakresu robót.
Odpowiedź
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Prosimy o zmianę par. 17.1 umowy dotyczącego okresu gwarancji tak, aby Wykonawcy uwzględnić mogli okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez dostawców sprzętu i urządzeń, które zwyczajowo są znacznie krótsze od okresu gwarancji udzielanego przez wykonawców robót budowlanych.
Proponowana zmiana:
„Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres … m-cy, na wmontowane sprzęty i urządzenia na okres zgodny z terminem udzielonym przez ich producenta, jednakże nie krótszym jak 24 miesiące, licząc od daty końcowego odbioru oraz usunięcia stwierdzonych wad i usterek.”
Odpowiedź
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 25

Pytanie 1
Prosimy o dołączenie projektu instalacji solarnej.
Jedyna informacja dotycząca instalacji solarnej znajduje się w przedmiarze robót (poz. 365 przedmiaru-wewnętrzne instalacje sanitarne) i nie określa ona żadnych parametrów technicznych i wydajnościowych wymaganej instalacji. Zestawienie to jest niewystarczające do prawidłowego oszacowania kosztu wykonania wymaganej instalacji solarnej.
Odpowiedź
Na stronie internetowej zamieszczony jest schemat instalacji solarnej z określeniem ich elementów (załącznik nr 5). W załączeniu lokalizacja 2 zbiorników buforowych o pojemności 1m3 (załącznik nr 2); kolektory słoneczne zamontować na dachu nad pomieszczeniem kotłowni.


Otrzymują:
1. Wykonawcy,
2. a/a
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